



**Município de Presidente Olegário – MG**  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
Praça Doutor Castilho – 10 – Centro – Presidente Olegário – MG  
(34) 3811-0123 engenharia@po.mg.gov.br

**Cronograma Físico-Financeiro**

Prefeitura: Presidente Olegário/MG

Data: 10/05/2021

Objeto: Diagnóstico e Pré-Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município de Presidente Olegário

Prazo de execução estimado: 6 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.1	COPASA 65001549	Estudo de Alternativa de Processos de Tratamento de Esgoto - ETE - SES	Físico %	15,17%	15,17%	15,17%	15,17%	15,17%	15,17%	15,17%
			Financeiro	R\$ 29.067,95	R\$ 4.844,66	R\$ 4.844,66	R\$ 4.844,66	R\$ 4.844,66	R\$ 4.844,66	R\$ 4.844,66
1.2	COPASA 65001514	Verificação Hidráulica da Rede Existente - RCE - SES	Físico %	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%
			Financeiro	R\$ 11.428,63	R\$ 1.904,77	R\$ 1.904,77	R\$ 1.904,77	R\$ 1.904,77	R\$ 1.904,77	R\$ 1.904,77
1.3	COPASA 65001513	Estudo de Alternativa para Ampliação e/ou Melhoria do Sistema Existente	Físico %	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%
			Financeiro	R\$ 17.468,40	R\$ 2.911,40	R\$ 2.911,40	R\$ 2.911,40	R\$ 2.911,40	R\$ 2.911,40	R\$ 2.911,40
1.4	COPASA 65001576	Visita Técnica - Consultor	Físico %	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%
			Financeiro	R\$ 59.400,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
1.5	COPASA 65003339	Consultoria Técnica Especializada	Físico %	38,75%	38,75%	38,75%	38,75%	38,75%	38,75%	38,75%
			Financeiro	R\$ 74.250,00	R\$ 12.375,00	R\$ 12.375,00	R\$ 12.375,00	R\$ 12.375,00	R\$ 12.375,00	R\$ 12.375,00
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b>	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 191.614,98</b>	<b>R\$ 31.935,83</b>	<b>R\$ 31.935,83</b>	<b>R\$ 31.935,83</b>	<b>R\$ 31.935,83</b>	<b>R\$ 31.935,83</b>	<b>R\$ 31.935,83</b>

Flávio Diórgenes Cassimiro  
Engenheiro Civil - Fiscal  
CREA MG 253.560/D