



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma de Praça no Distrito de Ponte Firme

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	SUB-TOTAL
PRAÇA DE PONTE FIRME						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.604,25	R\$ 11.604,25 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 11.604,25 100%
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 610,12	R\$ 610,12 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 610,12 100%
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 9.593,57	R\$ 9.593,57 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 9.593,57 100%
4	PASSEIOS	R\$ 54.131,16	R\$ 43.304,93 80%	R\$ 10.826,23 20%	R\$ 0,00 0%	R\$ 54.131,16 100%
5	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 36.922,10	R\$ 11.076,63 30%	R\$ 18.461,05 50%	R\$ 7.384,42 20%	R\$ 36.922,10 100%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.858,85	R\$ 1.929,43 50%	R\$ 964,71 25%	R\$ 964,71 25%	R\$ 3.858,85 100%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 412,38	R\$ 412,38 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 412,38 100%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.254,83	- 0%	14.603,86 80%	3.650,97 20%	R\$ 18.254,83 100%
9	LIMPEZA GERAL	R\$ 8.557,43	- 0%	- 0%	8.557,43 100%	R\$ 8.557,43 100%
	VALOR DO PERÍODO	R\$ 143.944,69	78.531,30	44.855,86	20.557,53	143.944,69
	VALOR ACUMULADO	-	78.531,30	123.387,16	143.944,69	143.944,69
	PERCENTUAL DO PERÍODO	-	54,56%	31,16%	14,28%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO	-	54,56%	85,72%	100,00%	100,00%

Presidente Olegário - MG, 04 de outubro de 2023.

Laura Fernanda Silva
Engenheira Civil - CREA MG 227.848 D

Flávio D'Orgenes Cassimiro
Engenheiro Civil - CREA MG 253.560/D

Rhenys da Silva Cambrala
Prefeito Municipal