



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 092/2024

Processo Licitatório nº.: **061/2024**


Modalidade: Pregão Eletrônico nº.: **041/2024**

Fiscal do Contrato: Luiz Fernando Oliveira Silva

Gestor do Contrato: Gilmar Caetano da Silva

Objeto Contratual: Contratação de empresa especializada para construção de muro em alvenaria do cemitério do povoado de Andrequicé, Presidente Olegário-Mg.

Por este instrumento particular de **TERMO ADITIVO**, que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr. Castilho, nº. 10, Centro, Presidente Olegário/MG, inscrito no CNPJ nº. 18.602.060/0001-40, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito **RHENYS DA SILVA CAMBRAIA**, brasileiro, casado, Militar da Reserva; inscrito no CPF sob o nº 034.826.756-86 e Carteira de Identidade RG: MG7691864, residente e domiciliado na Rua Antônio Pereira de Araújo, nº 271, Bairro Dona Benta, CEP 38750-000, em Presidente Olegário/MG, e do outro lado, a empresa **CESAR MOREIRA ALVES EIRELI**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº. **30.123.415/0001-13**, situada na Rua Sergio Pereira, nº 494, Bairro São Francisco, **SAO FRANCISCO/MG**, CEP 38702-036, telefone (34) 9667-8332, e-mail cesarcma77@gmail.com, neste ato **REPRESENTADA** por seu representante legal, o Sr. Cesar Moreira Alves, inscrito no CPF nº. 083.889.566-20 e RG nº MG-14188264 SSP/MG, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem retificar e ratificar o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 092/2024**, firmado entre as partes em conformidade com o Processo Licitatório nº. 061/2024 – Pregão Eletrônico nº.: 041/2024, sob a regência da Lei Federal nº. 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo Decreto Municipal nº 1.497, de 01 de agosto de 2022 mediante as seguintes cláusulas e condições:



CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1 O presente termo aditivo é firmado na forma da cláusula décima quinta do contrato em tela, com fundamento nos termos do art. 125 da Lei Federal nº. 14.133/2021, e demais normas pertinentes naquilo que couber, baseando ainda, no Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração da Cláusula Sexta – “**DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**”, referente ao contrato original, tudo em conformidade com a solicitação formulada pelo Coordenador de Engenharia Sr. Luiz Fernando Oliveira Silva.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUPRESSÃO

3.1 Fica suprimido o valor representado pelo decréscimo do percentual de **10,33%**, do contrato original, não ultrapassando o permitido por lei. O presente decréscimo está descrito conforme tabela a seguir:

Item	Descrição	Unid	Valor unitário	Quant. inicial	Quant. suprimida	Porcentagem de decréscimo	Valor Total Suprimido
CESAR MOREIRA ALVES EIRELI							
LOTE 0001 - CONSTRUÇÃO DE MURO CEMITERIO ANDREQUICÉ							
0004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M³	R\$131,4218	45,6000	8,07	17,70%	R\$ 1.060,57

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1560 – www.po.mg.gov.br – contratos@po.mg.gov.br

	CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVO						
0005	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVO TRANSPORTE.	M ³	R\$2,8481	45,6000	8,07	17,70%	R\$ 22,98
0006	TRANSPORTE DE MATERIAL QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍ	M ³	R\$5,7704	45,6000	8,07	17,70%	R\$ 46,57
0007	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVO ARMAÇÃO, CONCRETO E	M ³	R\$193,1387	3,2400	0,25	7,72%	R\$ 48,28
0008	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	R\$10,7324	143,7600	10,89	7,58%	R\$ 116,88
0009	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM	M ³	R\$677,8322	3,2400	0,25	7,72%	R\$ 169,46

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1560 – www.po.mg.gov.br – contratos@po.mg.gov.br

	OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇA						
0010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M ³	R\$59,2618	4,6300	0,74	15,98%	R\$ 43,85
0011	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR.	KG	R\$10,7324	351,6000	56,23	15,99%	R\$ 603,48
0012	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇA	M ³	R\$677,8322	4,6300	0,74	15,98%	R\$ 501,60
0013	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M ²	R\$38,1382	102,6100	16,41	15,99%	R\$ 625,85
0014	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M ²	R\$40,2670	79,2000	9,00	11,36%	R\$ 362,40

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1560 – www.po.mg.gov.br – contratos@po.mg.gov.br

0015	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR,	KG	R\$10,7324	287,5400	21,78	7,57%	R\$ 233,75
0016	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAM	M³	R\$696,3747	2,9000	0,28	9,66%	R\$ 194,98
0017	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	M²	R\$40,2669	100,9300	13,45	13,33%	R\$ 541,59
0018	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR;	KG	R\$10,7324	351,6000	56,23	15,99%	R\$ 603,48
0019	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAM	M³	R\$696,3747	4,6300	0,74	15,98%	R\$ 515,32
0020	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X19X19	M²	R\$74,0513	294,4000	53,80	18,27%	R\$ 3.983,96

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1560 – www.po.mg.gov.br – contratos@po.mg.gov.br

	CM (ESPESSURA 11,5 CM)						
0021	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE C	M ²	R\$8,2625	640,8400	32,00	4,99%	R\$ 264,40
0022	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20	M ²	R\$28,0659	640,8400	32,00	4,99%	R\$ 898,11
0024	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADO	M ²	R\$6,1190	640,8400	32,00	4,99%	R\$ 195,81
0025	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PV	M ²	R\$14,8859	640,8400	32,00	4,99%	R\$ 476,35
Valor Total Suprimido: R\$ 11.509,68							

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES**4.1** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.



CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.1 Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Olegário – MG, como único competente para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste Termo Aditivo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim ajustadas, as partes, com as testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Presidente Olegário - MG, 10 de dezembro de 2024.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Rhenys da Silva Cambraia
Prefeito Municipal

**SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS**
Gilmar Caetano da Silva

CESAR MOREIRA ALVES EIRELI
Cesar Moreira Alves

TESTEMUNHAS: I - _____
Luiz Fernando Oliveira Silva – CPF: 131.365.666-61

II - _____
Laura Fernanda Silva - CPF: 123.391.496-06