



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1560 – www.po.mg.gov.br – contratos@po.mg.gov.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 220/2022

Processo Licitatório nº.: 062/2022

Modalidade: Tomada de Preços nº.: 005/2022

Fiscal do Contrato: Flavio Diórgenes Cassimiro

Gestor do Contrato: Gilmar Caetano da Silva

Objeto Contratual: contratação de empresa de engenharia especializada na execução de obra de recapeamento asfáltico em CBUQ na Avenida Antônio Araújo e Rua Ilídio Araújo no município de Presidente Olegário/Mg.

Por este instrumento particular de TERMO ADITIVO, que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr. Castilho, nº. 10, Centro, Presidente Olegário/MG, inscrito no CNPJ nº. 18.602.060/0001-40, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito RHENYS DA SILVA CAMBRAIA, brasileiro, casado, Militar da Reserva; inscrito no CPF sob o nº 034.826.756-86 e Carteira de Identidade RG: MG7691864, residente e domiciliado na Rua Antônio Pereira de Araújo, nº 271, Bairro Dona Benta, CEP 38750-000, em Presidente Olegário/MG, e do outro lado, a empresa CONSTRUTORA AZUL LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº. 40.658.810/0001-54, situada na ROD BR 365, KM 404, ZONA RURAL, PATOS DE MINAS/MG, CEP 38700-970, telefone (34) 3062-0260, e-mail azulconstrutora@hotmail.com, neste ato REPRESENTADA por seu representante legal, o Sr. Rodrigo Pereira Araújo Rodrigues, inscrito no CPF nº. 099.193.196-35 e RG nº. MG 14.425.995, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem retificar e ratificar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 220/2022, firmado entre as partes em conformidade com o Processo Licitatório nº. 062/2022 – Tomada de Preços nº. 005/2022, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1. O presente termo aditivo é firmado com fundamento nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes naquilo que couber, baseando ainda, no Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração da Cláusula Sexta – “DAS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E DO PRAZO”, referente ao contrato original, tudo em conformidade com a solicitação do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos o Sr. Gilmar Caetano da Silva.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO

3.1. Fica PRORROGADA a vigência do presente Contrato por 60 (sessenta) dias, a partir de 09/09/2022, findando em 09 de novembro de 2022, e poderá haver nova prorrogação, através de Aditivo Contratual, caso ocorra motivo plenamente justificado e aceito pelo Município de Presidente Olegário-MG; e deverá ser solicitado por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes do término da vigência do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES.

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1560 – www.po.mg.gov.br – contratos@po.mg.gov.br

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.1. Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Olegário – MG, como único competente para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste termo aditivo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim ajustadas, as partes, com as testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Presidente Olegário/MG, 09 de setembro de 2022.


MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Rhenys da Silva Cambraia

Prefeito Municipal


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E


SERVIÇOS PÚBLICOS

Gilmar Caetano da Silva



CONSTRUTORA AZUL LTDA

Rodrigo Pereira Araújo Rodrigues

TESTEMUNHAS: I -


Flávio Diógenes Cassimiro - CPF: 127.566.176-95

II -


Iago Luiz Santos – CPF: 121.798.376-74