



QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Nº 132/2023

Processo Licitatório nº.: 069/2023

Modalidade: Tomada de Preços nº.: 004/2023

Fiscal do Contrato: Flávio Diógenes Cassimiro e Laura Fernanda Silva

Gestor do Contrato: Gilmar Caetano da Silva

**Objeto Contratual:** Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação asfáltica em CBUQ, execução de meios-fios e sarjetas de drenagem urbana superficial e construção de caixa coletora e dissipador de energia e de calçamento em piso intertravado com bloco sextavado, objeto dos recursos das transferências especiais do governo estadual do exercício de 2022(09032022-020332 e 09032022-015352); transferências especiais do governo estadual do exercício de 2022(resolução SEGOV nº 21, de 1º de abril de 2022 e resolução SEGOV nº 28, de 28 de junho de 2022); e recurso do acordo celebrado entre a empresa Vale S.A, Governo de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública Estadual, com a medição do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Por este instrumento particular de **TERMO ADITIVO**, que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr. Castilho, nº. 10, Centro, Presidente Olegário/MG, inscrito no CNPJ nº. 18.602.060/0001-40, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito **RHENYS DA SILVA CAMBRAIA**, brasileiro, casado, Militar da Reserva; inscrito no CPF sob o nº



034.826.756-86 e Carteira de Identidade RG: MG7691864, residente e domiciliado na Rua Antônio Pereira de Araújo, nº 271, Bairro Dona Benta, CEP 38750-000, em Presidente Olegário/MG, e do outro lado, a empresa **BLZ ENGENHARIA CONSTRUCAO S/A**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº. **21.060.687/0001-20**, situada na Rua Marechal Foch, nº 41, Bairro Grajau, **BELO HORIZONTE/MG**, CEP 30431-189, telefone (31) 2533-2552, e-mail [homero@blzengenharia.com.br](mailto:homero@blzengenharia.com.br), neste ato **REPRESENTADA** por seu representante legal, o Sr. Hélio Eduardo França Lopes Cançado, inscrito no CPF nº. 057.548.016-53, e RG nº. M-527.340 SSP/MG, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem retificar e ratificar o **CONTRATO DE RESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 132/2023**, firmado entre as partes em conformidade com a Processo Licitatório nº. 069/2023 – Tomada de Preços nº. 004/2023, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS**

1.1. O presente termo aditivo é firmado com fundamento nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes naquilo que couber, baseando ainda, no Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração da Cláusula Quarta – “**DA EXECUÇÃO DA OBRA**”, referente ao contrato original, tudo em conformidade com a solicitação do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos Sr. Gilmar Caetano da Silva, juntamente com os fiscais do contrato, o Sr. Flávio Diógenes Cassimiro e a Sra. Laura Fernanda Silva.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

3.1. Fica **PRORROGADO** o prazo de execução do objeto contratual com data limite para **17 de junho de 2024 para o item 003**, e poderá haver nova prorrogação, através de Aditivo Contratual,



caso ocorra motivo plenamente justificado e aceito pelo Município de Presidente Olegário-MG; e deverá ser solicitado por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes do término do prazo de execução do objeto contratual.

---

---

#### **CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES.**

---

---

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

---

---

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO FORO**

---

---

5.1. Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Olegário – MG, como único competente para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste termo aditivo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim ajustadas, as partes, com as testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Presidente Olegário/MG, 27 de maio de 2024.


  
**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**

Rhenys da Silva Cambraia  
Prefeito Municipal


  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E  
SERVIÇOS PÚBLICOS**  
Gilmar Caetano da Silva

  
**BLZ ENGENHARIA CONSTRUÇÃO S/A**  
Hélio Eduardo França Lopes Caçado

TESTEMUNHAS: I -

  
Flávio Diórgenes Cassimiro - CPF: 127.566.176-95

II -

  
Laura Fernanda Silva - CPF: 123.391.496-06