

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**

Praça Dr. Castilho, 10 - Centro - CEP 38750-000 - CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1560 - www.po.mg.gov.br - contratos@po.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE OLEGÁRIO

569

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021

Processo Licitatório nº.: 095/2020

Concorrência Pública nº.: 001/2020

Fiscal do Contrato: Flavio Diorgenes Cassimiro

Gestor do Contrato: Gilmar Caetano da Silva

Objeto Contratual: contratação de empresa de engenharia para modificação e construção de extensão de rede de distribuição elétrica urbana de media e baixa tensão com instalação de iluminação pública em diversos logradouros no município de Presidente Olegário/MG.

Por este instrumento particular de **TERMO ADITIVO**, que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr. Castilho, nº. 10, Centro, Presidente Olegário/MG, inscrito no CNPJ nº. 18.602.060/0001-40, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito **RHENYS DA SILVA CAMBRAIA**, brasileiro, casado, Militar da Reserva, CPF sob o nº 034.826.756-86 e Carteira de Identidade RG: MG7691864, residente e domiciliado na Rua Antônio Pereira de Araújo, nº 271, Bairro Dona Benta, CEP 38750-000, em Presidente Olegário/MG, e do outro lado, a empresa **METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº **10.495.235/0001-55**, sediada na Av. Ministro Olavo Drummond, nº 495, Bairro Amazonas, em **ARAXÁ/MG** neste ato **REPRESENTADA** por seu representante legal o Sr. **CRISTIANO CONSTANTE**, portador do CPF Nº 046.683.666-09 e RG Nº MG 12.172.994, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem retificar e ratificar o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 001/2021**, firmado entre as partes em conformidade com o Processo Licitatório nº. 095/2020 - Concorrência Pública nº. 001/2020, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente termo aditivo ao contrato em tela é firmado com fundamento nos art. 57 da Lei nº. 8.666/93, e no Parecer Jurídico da Procuradoria do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração da Cláusula Sétima - "**DO PRAZO**", referente ao contrato original, tudo em conformidade com o a solicitação da empresa contratada e aceito pelo fiscal do contrato e assessor de engenharia e arquitetura Sr. Flávio Diorgenes Cassimiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO

Fica **PRORROGADA** a vigência do presente Contrato pelo período de **03 (três) meses** a partir de 29/12/2022, **findando em 29 de março de 2023**, e poderá ser prorrogado, através de Aditivo Contratual, caso ocorra motivo plenamente justificado e aceito pelo Município de Presidente Olegário-MG, e será solicitado pela contratada por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes do término da vigência do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Olegário - MG, como único competente para dirimir as dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação deste contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CRISTIANO
CONSTANTE:0
4668366609

Assinado de forma digital
por CRISTIANO
CONSTANTE:04668366609
Dados: 2022.12.29 09:04:58
-03'00'

Gilmar Caetano da Silva

570
C



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Praça Dr. Castilho, 10 - Centro - CEP 38750-000 - CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1560 - www.po.mg.gov.br - contratos@po.mg.gov.br

E por estarem assim ajustadas, as partes, com as testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Presidente Olegário/MG, 29 de dezembro de 2022.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

Rhenys da Silva Cambraia
Prefeito Municipal

CRISTIANO
CONSTANTE:04668
366609

Assinado de forma digital por
CRISTIANO
CONSTANTE:04668366609
Dados: 2022.12.29 09:14:09
-03'00'

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS**
Gilmar Caetano Da Silva

**METODO PROJETOS E CONSTRUCOES
ELETRICAS LTDA - ME**
Cristiano Constante

TESTEMUNHAS: I -

Flavio Diorgenes Cassimiro CPF: 127.566.176-95

II -

Eva Eloisa de Santana Romão

Eva Eloisa De Santana Romão CPF: 059.034.336-00