
% R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços Preliminares 28.766,95R$                 100% 28.766,95R$          -R$                   -R$                   -R$                  

2 Demolições e terraplanagem 16.102,36R$                 100% 16.102,36R$          -R$                   -R$                   -R$                  

3 Cabeceira 235.764,94R$               60% 141.458,97R$        40% 94.305,98R$       -R$                   -R$                  

4 Tubulão 43.927,77R$                 -R$                     100% 43.927,77R$       -R$                   -R$                  

5 Encontro - Viga travessa, Alas e Cortina 42.691,44R$                 -R$                     50% 21.345,72R$       50% 21.345,72R$        -R$                  

6 Estrutura Metálica 207.437,44R$               -R$                     -R$                   70% 145.206,21R$      30% 62.231,23R$      

7 Tabuleiro 78.347,61R$                 -R$                     -R$                   -R$                   100% 78.347,61R$      

8 BARREIRA TIPO NEW JERSEY 15.008,87R$                 -R$                     -R$                   -R$                   100% 15.008,87R$      

668.047,38R$               27,89% 186.328,28             23,89% 159.579,47          24,93% 166.551,93           23,29% 155.587,70         

TOTAL: 668.047,38R$    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA 20 METROS - LOCALIDADE DA TAPERA, REGIÃO DO SOBRADINHO

Localização: Latitude -18.210827 e Longitude -46.170816

Presidente Olegário - MG, 16 de Setembro de 2024

Mês 3

TOTAL

Item Descrição dos Serviços Valor do Serviço (R$)
Mês 1 Mês 2 Mês 4

________________________________
LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SILVA

Coordenador de Engenharia 

Fiscal do Contrato

_______________________________
FLÁVIO DIÓRGENES CASSIMIRO

Assessor de Engenharia

Fiscal do Contrato


